

Calendrier du projet

Date de démarrage (mois, année)	Durée (en mois)	Actions
Juin 2016	1 mois	Mise en place du comité de pilotage Constitution du groupe de travail
Juillet-août 2016	2 mois	Travail sur le support d'information d'origine (questionnaire-test) recueil des avis des usagers
Septembre 2016	2 mois	Validation des préconisations du public par le groupe technique composé de personnes en situation de handicap Définition du futur outil d'information
Novembre 2016	3 mois	Avis du comité de pilotage pour valider la démarche Elaboration collective du cahier des charges à partir des préconisations recueillies lors du test auprès des publics
Février 2017	1 mois	Recherche de prestataires et demande de devis Constitution de dossiers de financement Validation des demandes par le groupe de travail
Mars à mai 2017	3 mois	Ajustement et priorisation des besoins pour la réalisation du film Proposition de scénario avec le groupe de travail Définition du plan de communication et de diffusion de support vidéo Réunion du comité de pilotage pour rendre compte de l'avancée du projet et choix du prestataire
Juin à septembre 2017	3 mois	Etape de réalisation du support de communication Période de transition Phase préparatoire pour de nouvelles pistes et thématiques de travail
Septembre 2017	1 mois	Réception du livrable et ajustement avec le prestataire et le groupe de travail
Octobre 2017 décembre 2018	15 mois	Phase de lancement de l'outil sur 3 quartiers prioritaires- Politique de la Ville Diffusion par les partenaires auprès de leurs usagers
Janvier 2019	3 mois	Phase d'évaluation et d'ajustement de l'outil
3^{ème} trimestre 2018		Modification de l'outil pour prendre en compte le changement de nom de la structure de gestion et de son territoire d'action : passage d'une vocation départementale à un impact régional pour le Grand Est